

Délai maximum : 2 mois.

Parcours concourant au développement des compétences. Action de formation réalisée en application des articles L 6313-1 et L 6313-2 du Code du travail.

Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous avant le début de votre formation pour que nous puissions vous orienter efficacement et vous accueillir dans les meilleures conditions.



Objectifs pédagogiques

- Suivre des projets
- Gérer un calendrier, un budget et une équipe



Pré-requis

- Connaissance de Windows
- Première expérience de la conduite de projets souhaitable



Modalités pédagogiques

Modalités de formation:

- Formation réalisée en présentiel, à distance ou mixte,
- Toutes nos formations peuvent être organisées dans nos locaux ou sur site
- Feuille de présence signée en demi-journée, questionnaires d'évaluation de la satisfaction en fin de stage et 60 jours après, attestation de stage et certificat de réalisation.
- Horaires de la formation: 9h - 12h30 et 13h30 - 17h.
- Les horaires de la formation sont adaptables sur demande.



Moyens pédagogiques

- Formateur expert dans le domaine,
- Mise à disposition d'un ordinateur, d'un support de cours remis à chaque participant,
- Vidéo projecteur, tableau blanc et paperboard,
- Formation basée sur une alternance d'apports théoriques et de mises en pratique
- Formation à distance à l'aide du logiciel Teams pour assurer les interactions avec le formateur et les autres stagiaires, accès aux supports et aux évaluations. Assistance pédagogique afin de permettre à l'apprenant de s'approprier son parcours. Assistance technique pour la prise en main des équipements et la résolution des problèmes de connexion ou d'accès. Méthodes pédagogiques : méthode expositive 50%, méthode active 50%.

Public visé

Personne souhaitant faire de la planification et du suivi de projet avec MS Project

Modalités d'évaluation et de suivi

- Evaluation des acquis tout au long de la formation : QCM, mises en situation, TP, évaluations orales...



Programme de formation

1. Notions de base de MS Project

- Visualisation des données dans MS Project
- Introduction
- Affichage Diagramme de GANTT
- Affichage fractionné
- Les vues orientées «taches»
- Les vues orientées «ressources»
- Les filtres
- Le calcul de planification par MS Project

Contacts



Notre centre à **Mérignac**

14 rue Euler
33700 MERIGNAC

☎ 05 57 92 22 00

✉ contact@afib.fr



Notre centre à **Périgueux**

371 Boulevard des Saveurs,
24660 COULOUNIEUX CHAMIERES

☎ 05 64 31 02 15

✉ contact@afib.fr

- La base de données de MS Project

2. Cycle de vie de la planification

- Initialisation de MS Project
- Paramétrage
- Définition des calendriers
- Mode de fonctionnement des calendriers
- Paramétrage des calendriers

3. Planifier

- Définition du projet
- Saisie des tâches
- Ordonnancer
- Affectation de ressources
- Audit et optimisation du projet
- Vérification du planning
- Audit
- Optimiser
-

4. Gérer des ressources

- Créer des ressources (Travail, Matériel, Coût)
- Affecter les ressources
- Gérer les conflits et les coûts

5. Suivre le projet

- Initialisation
- Suivi des tâches
- Analyser les écarts

6. Comment gérer l'affichage

- Gestion des tables
- Modification ou création d'affichage
- Affichage Chronologie
- Les rapports

6. Export

- Export simple vers Excel
- Export avec l'assistant «analyse des données chronologiques dans Excel»