
Efficacité professionnelle et développement personnel

Gestion de projet pour chef de projet 
informatique

5 jours (35 heures)

Délai maximum : 2 mois.

Parcours concourant au développement des compétences. Action de formation réalisée en application des articles L 6313-1 et L 6313-2 du Code du 
travail.

Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous avant le début de votre formation pour que nous puissions vous orienter efficacement et 
vous accueillir dans les meilleures conditions.

Objectifs pédagogiques
• Les participants posséderont à l'issue de cette formation les outils et les
• méthodes nécessaires à l'élaboration, avec tous les critères de réussite,
• de projets aussi bien touchant aux systèmes d'information que pour
• des projets d'ordre général.

Pré-requis
Pas de prérequis spécifiques.

Modalités pédagogiques
Modalités de formation:

• Formation réalisée en présentiel, à distance ou mixte,
• Toutes nos formations peuvent être organisées dans nos locaux ou sur site
• Feuille de présence signée en demi-journée, questionnaires d'évaluation de la satisfaction en fin de stage et 60 jours après, 

attestation de stage et certificat de réalisation.
• Horaires de la formation: 9h - 12h30 et 13h30 - 17h.
• Les horaires de la formation sont adaptables sur demande.

Moyens pédagogiques
• Formateur expert dans le domaine,
• Mise à disposition d'un ordinateur, d'un support de cours remis à chaque participant,
• Vidéo projecteur, tableau blanc et paperboard,
• Formation basée sur une alternance d'apports théoriques et de mises en pratique
• Formation à distance à l'aide du logiciel Teams pour assurer les interactions avec le formateur et les autres stagiaires, accès 

aux supports et aux évaluations. Assistance pédagogique afin de permettre à l'apprenant de s'approprier son parcours. 
Assistance technique pour la prise en main des équipements et la résolution des problèmes de connexion ou d'accès. 
Méthodes pédagogiques : méthode expositive 50%, méthode active 50%.

Public visé
• Toutes personne ayant à conduire et gérer un projet, entre autre dans
• un environnement de projets informatiques

Modalités d’évaluation et de suivi
• Evaluation des acquis tout au long de la formation : QCM, mises en situation, TP, évaluations orales…

Programme de formation
1. Introduction au management de projets classiques, agiles, hybrides
 

• L'objet et les motifs
• Analyse des besoins
• Le management

Contacts
Notre centre à Mérignac
14 rue Euler
33700 MERIGNAC

Notre centre à Périgueux
371 Boulevard des Saveurs,
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

 05 57 92 22 00
✉ contact@afib.fr

 05 64 31 02 15
✉ contact@afib.fr



Gestion de projet pour chef de projet 
informatique

• Le timing
• Cycle de vie des projets
• L'organisation des projets
• Les parties prenantes
• Les rôles et les acteurs
• Le rôle du chef de projet
• Equipe projet, Equipe Agile ou les deux…

2. Le leadership et la communication
 

• Les styles de personnalité
• Le leadership et le management
• La communication

3. Animer les équipes et manager les changements
 

• Le fonctionnement des équipes
• Les résistances et les ajustements
• Le management des changements
• Les personnes difficiles

4. Les éléments de pilotage du projet
 

• Le concept de pilotage
• Tableaux de bord de pilotage, indicateurs, reportings, suivi
• Estimation de la charge et du budget de projets
• Analyse et management des risques
• Le suivi et la maitrise du projet : les coûts et la qualité

5. Les techniques classiques de planification de projets
 

• Les contraintes et les ressources
• L'ordonnancement des tâches et construction de la WBS (découpage structurel)
• Les phases d'un projet
• Diagrammes de GANTT et la recherche du chemin critique (découpage temporel)
• Intégrer les ressources au projet

6. Le cadre agile (Scrum)
 

• Les équipes agiles
• Les artefacts
• Les Evénements
• La Planification Agile
• Les tableaux de bord agiles
• Le changement agile

7.Annexe 1. Modèles de développement de projets informatiques
 

• Modèles Organisationnels
• Modèles à cycles semi-itératifs
• Modèles à cycles itératifs, cadre agile

8.Annexe 2. Les outils de la Qualité
 

• Normes ISO et AFNOR
• Outils de la qualité selon le type, la taille et contexte du projet
• Rappel ITIL, CMMI et COBiT (gouvernance IT)

9.Annexe 3. Les logiciels pour la gestion de projets
 

• MSP, Primavera, Gantt Project, Jira, Trello, Asana, etc…
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